

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МКОУ «СОШ №3» г. Козельск**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответствен ные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	Январь	Директор Цукерник Е.Н.
2..	Утверждение медиаплана	Январь	Директор Цукерник Е.Н.
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	До 1.02.2020	Директор Цукерник Е.Н.
4.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Апрель	Директор
5.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 1.05.2020	Зам.дир. по ФЭЧ Лещёва И.В.
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».	май	Маркевич Е.И.
7.	Ремонт помещений	Июль,2020	Зам. директора по АХЧ Крапивина Г.А.
8.	Установка мебели и оборудования	Август,2020	Зам. директора по АХЧ Крапивина Г.А.
9.	Создание странички на школьном сайте	Январь, 2020	Нагих Ю.С.
10.	Привлечение партнёров к созданию и функционированию	Постоянно	Директор Цукерник Е.Н.
11.	Открытие Центра	1.09.2020	Директор Цукерник Е.Н.
12.	Набор детей	До 5.09.2020	Маркевич Е.И.
13.	Освещение в СМИ	Постоянно	Савотина Н.А., Ежова О.И.